

Weekly Report

2018.05.13 刘良军

本周工作

- (1) 电商项目：代码模块划分完成，设计稿确定。
- (2) 成都参观 CETC 第 29 所、CETC 第 10 所。

下周工作

- (1) 电商项目：确定人员，确定分工。
- (2) 图布局代码重构 review。

项目进度

项目	描述	截止日期	当前进度
图布局	代码重构	2018.5.13	重构代码初步完成，本周 review
综述论文	Chinavis 论文	2018.5.30	目前可能没有时间做.....
降维	添加层次算法，并基于图算法重构代码	2018.5.30	在图布局代码 review 之后即可以开始。
电商	电商数据可视化系统	2018.6.10	设计稿确定，本周确定人员与分工开始编程。
北京银行	银行数据可视化系统	2018.6.30	调研阶段，与学姐和文龙协调人员分配。